

Utvidelse Erdal gravplass



DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

Mer himmel på jord

Presentasjon


- Askøy kirkelige fellesråd utbygger / byggherre
- Erstad & Lekven AS prosjektadm. tjenester
- Vassbakk & Stol AS entreprenør
- Norconsult AS arkitekt



DEN NORSKE KIRKE
Askøy kirkelige fellesråd

Mer himmel på jord

Beskrivelse



DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

Mer himmel på jord

Fremdrift

- Tidsplan
- Konsekvenser



DEN NORSKE KIRKE
Askøy kirkelige fellesråd

Mer himmel på jord

Faseplan for boring og sprengning


Fase 1 – Uke 1-3

Fase 2 – Uke 3-4

Fase 3 – Uke 4-5

Fase 4 – Uke 5-6

Fase 5 – Uke 6-8




DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

Mer himmel på jord

Fase 1 – Uke 1- 3

- Lage tilkomstvei
parkering
- Fjellrensk parkering
- Boring og sprengning
av parkering
- Flytting av masser
internt



DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

Mer himmel på jord

Fase 2 – Uke 3 - 4

- Fjellrensk
- Boring og sprengning
- Flytting av masser
internt



DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

Mer himmel på jord

Fase 3 – Uke 4 - 5

- Fjellrensk
- Boring og sprengning
- Flytting av masser
internt



DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

Mer himmel på jord

Fase 4 – Uke 5 - 6

- Fjellrensk
- Boring og sprengning
- Flytting av masser
internt



DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

Mer himmel på jord

Fase 5 – Uke 6 - 8

- Fjellrensk
- Boring og sprengning
- Flytting av masser
internt



DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

Mer himmel på jord

Utvidelse Erdal gravplass



DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

Mer himmel på jord